

Zmena zmluvy o dielo počas jej trvania č. 4

uzavretej v súlade s výsledkom verejného obstarávania, dňa 22. 4. 2016

medzi:

1. Objednávateľ:

Názov: **Obec Nededza**
Sídlo: Hlavná 1/1, 013 02 Nededza
IČO: 00321516
DIČ: 2020677582
Zastúpenie: PhDr. Peter Vajda, starosta obce
Bankové spojenie: SK87 5600 0000 00560474 0002
Prima banka Slovensko, a. s.
Kontaktná osoba: PhDr. Peter Vajda
Kontakt: 0905 513 974
ďalej len **objednávateľ** na jednej strane

a

2. Zhotoviteľ:

Názov: **DEOS Žilina, s. r. o.**
Sídlo: Samuela Timona 105, 01004 Žilina
IČO: 47799960
DIČ: 2024101838
IČ DPH: SK2024101838
Zastúpenie: Miroslav Múčka – konateľ
Bankové spojenie: SK35 5058469592/0900
Slovenská sporiteľňa, a. s., pobočka Žilina
Zapísaný v registri: Obchodný register SR, Okresný súd v Žiline
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12454/L
Ďalej len **zhotoviteľ** na druhej strane

I.

Článok I. a.

Predmet zmluvy

Predmetom Zmeny Zmluvy o dielo Nededza, dom č. 3 (kaštieľ) je súbor naviac prác, ktoré sa vyskytli počas realizácie stavby a sú zapísané v Stavebnom denníku a sú schválené stavebným dozorom.

V súlade s § 18 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne v súlade s ods. (1), písm. b) meníme rozsah predmetu Zmluvy o dielo

a cenu diela na základe predloženého dodatočného rozpočtu na dodávku materiálu a uskutočnenie stavebných prác a to z dôvodu, že počas realizácie stavebných prác sa vyskytli stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa nie je možná z technických dôvodov.

Táto Zmena Zmluvy akceptuje aj ustanovenia ods. (1) písm. e) – nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.

Článok II.

Špecifikácia realizácie a financovania predmetu zmluvy o dielo

1. Pri rekonštrukčných prácach vznikla požiadavka navyše prác a to dodávky materiálu a práce jednak ako dodávka materiálu a práca so zabudovaním v tých častiach stavby, kde bol vypracovaný iba projekt pre stavebné povolenie a vyšpecifikovanie projektantom zvýšila náklady (napr.: drevené dvere – pôvodne ocenené ako plné, projektant žiadal zmenu na dvere presklené; finálna úprava podašia - natierané drevené dosky pero-dražka; úprava vnútorných stien so súvislými omietkami na omietky čiastočné s priznaním pôvodných kamenných stien; doplnenie rozpočtu o použitie lešenia aj pri vnútorných omietkach; celková úprava pôvodnej kotolne na príručný sklad; doloženie strešnej krytiny na mieste spoja medzi jestvujúcimi strechami kostola a kaštieľa; rôzne dodávky materiálu a práce na návrh poslancov, ktoré upravujú a dopĺňajú niektoré položky rozpočtu)

Navyše dodávka materiálu a prác je vyšpecifikovaná v prílohe Zmeny zmluvy – rozpočet navyše prác – stav k 17.05. 2019, upravený o položky, ktoré sa nebudú realizovať, v dôsledku predložených zmien dňa 29. 5. 2019:

Článok III.

Cena diela

Pôvodná cena za vykonanie diela na mení nasledovne:

Pôvodná cena diela s DPH:	250 135,38 EUR
Zmena ceny diela s DPH:	13 151,75 EUR
Cena diela po Zmene zmluvy č. 2 s DPH:	263 287,13 EUR
Zmena ceny diela s DPH:	13 823,86 EUR
Cena diela po Zmene zmluvy č. 3 s DPH:	277 110,99 EUR
Zmena ceny diela s DPH č. 4	58 173,01 EUR
Zníženie ceny o položku č. 21 a č. 90	- 5 906,,01 EUR
Cena diela po Zmene zmluvy č.4 s DPH	329 377,91 EUR

Článok III.

Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú predmetom Zmeny zmluvy, ostávajú v Zmluve o dielo bez zmien.

2. Ak nie je v Zmene zmluvy o dielo uvedené inak, riadia sa z nej vyplývajúce právne vzťahy príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka
3. Zmena zmluvy č. 4 podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv, v súlade s ustanoveniami zákona č. 211/2002 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4. Zmena zmluvy č. 4 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
5. Zmena zmluvy je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ i zhotoviteľ obdržia zhodne po dva rovnopisy. Každý rovnopis má váhu originálu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené Zmenu zmluvy podpísať, že si ju prečítali, súhlasia s jej obsahom, neuzavreli ju v tiesni, pod nátlakom a ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom Zmenu zmluvy vlastnoručne podpisujú

V Nededzi, dňa 04.06.2019

.....
PhDr. Peter Vajda, starosta obce

.....
Miroslav Múčka, konateľ

Príloha: Rozpočet – špecifikácia navyše materiálu a navyše prác k 17. 5. 2019, upravený dňa

29.5.2019

Podrobný popis zmien stavby