

D O D A T O K č. 1

ku Zmluve o dielo uzatvorenej v zmysle §-u 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

číslo zhotoviteľa: 0252/2011/21/ZD/9000
na stavbe

„Priemyselná zóna Nededza – SO 01 Príprava územia, SO 02 Križovatka, dopravné napojenie“

Zmluvné strany:

Objednávateľ: **Obec Nededza**
Sídlo: Hlavná 1/1, 013 02 Nededza
Zastúpený: PhDr. Peter Vajda, starosta
IČO: 00321516
Bankové spojenie : 5604749007/5600
Kontaktná osoba : PhDr. Peter Vajda
e-mail: nededza.ou@stonline.sk
tel : 041/5980021
fax : 041/5980519

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: **CESTNÉ STAVBY ŽILINA spol. s r.o.**
Sídlo: Štrková 17, 011 54 Žilina
Korešpondenčná adresa: Kysucká cesta 8405/16C, 011 54 Žilina
Štatutárny orgán: Bc. Marcel Hlavoň, konateľ spoločnosti
Ing. Peter Nemeč, konateľ spoločnosti
IČO: 31 568 963
IČ DPH: SK 2020423933
Bankové spojenie : Československá obchodná banka, a. s., Pobočka Žilina,
4009200752 / 7500
Zápis v registri: Okresný súd Žilina, Oddiel : Sro; vložka č. : 596/L;
Kontaktná osoba : Ing. Michal Berger, obchodno-technický riaditeľ
e-mail: sekretariat@cszilina.sk
tel : +421 41 562 83 31
fax : +421 41 562 83 22

I. Predmet dodatku

1. V zmysle vzájomnej dohody zmluvných strán sa článok II. odsek 2.1. mení nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli, že Dielo bude realizované v termíne odo dňa účinnosti zmluvy **do 31.10.2011.** Zhotoviteľ je povinný ukončiť práce na Diele a Dielo riadne a bez právnych a faktických väd odovzdať Objednávateľovi v danom termíne.

II. Závěrečné ustanovenia

1. V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostáva Zmluva o dielo č. zhotoviteľa: 0252/2011/21/ZD/9000 nezmenená, v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po jeho potvrdení oboma zmluvnými stranami sú dve vyhotovenia určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je: príloha č. 1 – Reevidovaný harmonogram realizácie zákazky“

V Nededzi, dňa

V Žiline, dňa.....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
PhDr. Peter Vajda
starosta obce

.....
Ing. Peter Nemeč
konateľ spoločnosti

.....
Bc. Marcel Hlavoň
konateľ spoločnosti