

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>ZVÄČŠENIE KAPACITY MŠ NEDEDZA</b>	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Nededza
Objednávateľ	OU Nededza	IČO	
Projektant	PEM PROJEKT – Ing. Peter Mrvečka		
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing. Peter Mrvečka		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		11.03.2015	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	<b>HSV</b> Dodávky 87 424,26	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 56 604,02	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	<b>PSV</b> Dodávky 60 014,73	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 25 158,13	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	<b>"M"</b> Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 6 650,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	<b>ZRN (r. 1-6)</b> 235 851,13	12	<b>DN (r. 8-11)</b>	19	<b>VRN (r. 13-18)</b> 0,00
20	HZS 479,46	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 236 330,59	
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 236 330,59 47 266,12	
<b>Objednávateľ</b>				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24) 283 596,71</b>	
Dátum a podpis				<b>E Prípochty a odpočty</b>	
Pečiatka				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
<b>Zhotoviteľ</b>				27 Kízavá doložka 0,00	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie 0,00	
Pečiatka					