

**DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO**  
**uzatvorená podľa ust. § 536 Obchodného zákonníka**

**1. ZMLUVNÉ STRANY**

**1. Objednávateľ :** Obec Nededza  
**zastúpený :** PhDr. Peter V a j d a - starosta obce  
**IČO :** 00 321 516  
**DIČ :** 202 067 7582  
**bankové spojenie:** Prima banka Slovensko a.s., pobočka Žilina  
**č. účtu:** 560 474 0002/5600  
**č. tel. : fax :** 0905 513 974

**2. Zhotoviteľ :** ELDUR 27, s.r.o.  
Roľnícka 180/6  
013 02 Nededza  
**zastúpený** Ladislav Ďuríček  
**IČO :** 46 734 155  
**DIČ :** 2023545524  
**IČ DPH:** SK2023545524  
**bankové spojenie:** Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Žilina  
**č. účtu:** 503 025 7790/0900  
**č. Tel. :** 0908 498 466

Bod č. 3 Čas plnenia odstavec 3.1 sa upravuje a nahrádza v plnom rozsahu nasledovným znením:  
Zhotoviteľ uskutoční dielo: začiatok prác: jún 2015, ukončenie prác: do 15.10.2015 vrátane.

Zdôvodnenie: Z dôvodov extrémne vysokých teplôt v letných mesiacoch nebolo možné dodržiavať technologický postup pri vykonávaní náterov strechy a ťahaní vonkajšej omietky, tiež práce s lepidlom.

V Nededzi dňa: 30.08.2015

.....  
**Za objednávateľa :**  
**PhDr. Peter Vajda**  
**starosta obce**

.....  
**Za zhotoviteľa :**  
**Ladislav Ďuríček, konateľ**  
**ELDUR 27, s.r.o.**