

## **DODATOK č. 1**

k Zmluve o dielo, uzavretej v súlade s výsledkom verejného obstarávania, dňa 10.04.2017

Objednávateľ: **Obec Nededza**

Zastúpený: PhDr. Peter Vajda, starosta obce

So sídlom: Hlavná 1/1, 013 02 Nededza

IČO: 00321516

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: SK87 5600 0000 0056 0474 0002

a

Zhotoviteľ: **DEOS Žilina, s.r.o.**

Zastúpený: Miroslav Múčka – konateľ spoločnosti

So sídlom: Samuela Timona 105, 010 04 Žilina

IČO: 47799960

DIČ: 2024101838

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, pobočka Žilina

Číslo účtu: 5058469592/0900

## **Článok I**

### **Predmet DODATKU č. 1**

1. Predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo je vyšpecifikovanie realizácie a financovania predmetu zmluvy o dielo „Nededza, dom č. 3 (kaštieľ)“, **objednávateľom**

## Článok II

### Špecifikácia realizácie a financovania predmetu zmluvy

1. Objednávateľ v procese verejného obstarávania – v dokumente Súťažné podklady, v časti 5. Miesto a termín plnenia zákazky, v bode 5.2 určil požiadavku na realizáciu stavebných prác na obdobie 4 rokov takto: - predpokladaný začiatok III. Q. 2016 v celkovej dĺžke trvania 36 mesiacov a uviedol predpokladané financovanie stavby s DPH takto:

Rok 2016 – 5 mesiacov - finančný objem: 36 000.-€

Rok 2017 – 12 mesiacov - finančný objem: 90 000.-€

Rok 2018 – 12 mesiacov - finančný objem: 104 000.-€

Rok 2019 – 7 mesiacov - finančný objem: 110 000.-€

2. Objednávateľ v procese verejného obstarávania, v Súťažných podkladoch v bode 5.2. si vyhradil právo úpravy realizácie a financovania stavebných prác podľa finančných možností obce

3. Objednávateľ upravuje realizáciu stavebných prác a ich financovanie, v súlade s ponukovou cenou zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní a v už podpísanej Zmluve o dielo – 250 135,38 € s DPH nasledovne:

Rok 2016 – 5 mesiacov - finančný objem: 36 000.-€, uhradené 35 867,88 €

Rok 2017 – 3 mesiace - finančný objem: 70 000.-€

Rok 2018 – 3 mesiace - finančný objem: 45 000.-€

Rok 2019 – 7 mesiacov - finančný objem: 100 000.-€

## Článok II

### Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú predmetom Dodatku č. 1 ostávajú v Zmluve o dielo bez zmien.

2. Ak nie je v Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo dohodnuté inak, riadia sa z nej vyplývajúce právne vzťahy príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka

3. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv, v súlade s ustanoveniami zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

5. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ i zhotoviteľ obdržia zhodne po dva rovnopisy. Každý rovnopis má váhu originálu.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo podpísať, že si ho prečítali, súhlasia s jeho obsahom, neuzavreli ho v tiesni, pod nátlakom a ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Nededzi, dňa 10.04.2017

V Nededzi, dňa 10.04.2017

.....

.....

PhDr. Peter Vajda, starosta obce

Miroslav Múčka, konateľ