

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo, uzavretej ako výsledok verejného obstarávania,
dňa 22. 4. 2016

Objednávateľ: Obec Nededza

Zastúpený: PhDr. Peter Vajda, starosta obce

So sídlom: Hlavná 1/1, 013 02 Nededza

IČO: 00321516

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.

Číslo účtu: SK87 5600 0000 0056 0474 0002

a

Zhotoviteľ: DEOS Žilina, s. r. o.

Zastúpený: Miroslavom Múčkom, konateľom

So sídlom: Samuela Timona105, 010 04 Žilina

IČO: 41199960

DIČ: 2024101838

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.

Číslo účtu: 5058469592/0900

Článok I

Predmet DODATKU č. 2

1. Predmetom Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo je súbor navyiac prác, ktoré sa vyskytli počas realizácie stavby a sú zapísané v Stavebnom denníku a sú schválené stavebným dozorom

Článok II

Špecifikácia realizácie a financovania predmetu zmluvy

1. Objednávateľ zadal zákazku na rekonštrukciu objektu domu č. 3 Nededza. Pri rekonštrukčných prácach vznikli navyiac dodávky materiálu a práce jednak ako chyba výpočtov rozpočtára a jednak práce, ktoré neboli presne vyšpecifikované; niektoré priestory objektu boli pri obhliadke pre vypracovanie PD zamurované (a tým nedostupné).
2. Jedná sa o práce a materiál vyšpecifikovaný v prílohe tohto dodatku – Rozpočet navyiac prác – stav k 31. 5. 2017:

Cena sa zvyšuje o sumu 10 959,79 € bez DPH, t. j. **13 151,75 € s DPH, slovom Trinásť tisíc jednotsto päťdesiatjeden 75/100 € s DPH.**

Článok II

Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú predmetom Dodatku č.2 ostávajú v Zmluve o dielo bez zmien.
2. Ak nie je v Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo dohodnuté inak, riadia sa z nej vyplývajúce právne vzťahy príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka
3. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv, v súlade s ustanoveniami zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

5. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ i zhotoviteľ obdržia zhodne po dva rovnopisy. Každý rovnopis má váhu originálu.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo podpísať, že si ho prečítali, súhlasia s jeho obsahom, neuzavreli ho v tiesni, pod nátlakom a ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Nededzi, dňa 03.07.2017

V Nededzi, dňa 03.07.2017

.....

.....

PhDr. Peter Vajda, starosta obce

Miroslav Múčka, konateľ

Príloha: Rozpočet - špecifikácia navyše materiálu a navyše prác k 31. 5. 2017